
Místní akční plán rozvoje vzdělávání

ORP Rokycany IV.

CZ.02.02.XX/00/23_017/0008337

Pořadí jednání č. 4/projekt

Jednání ŘV MAP IV.

 26. 03. 2025 Rokycany

MĚSTO ROKYCANY 



Program jednání: 

1. Zahájení jednání.

Doplnění bodu programu jednání a úprava číslování programu:

Bod 10. Projednání a schválení dokumentu: SEZNAM plánovaných evaluací, 

jejich témat a cílů projektu MAP ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP IV. 

v období do roku 2028, verze III.2025. 

2. Informace o druhém jednání ŘV MAP IV., které se uskutečnilo per rollam od 

09.09.2024 do 11.09.2024.

3. Informace o třetím jednání ŘV MAP IV., které se uskutečnilo per rollam od 

16.12.2024 do 18.12. 2024.

4. Projednání a schválení dokumentu: Evaluační zpráva projektu za rok 2024 o 

dopadu implementačních aktivit na cílové skupiny projektu MAP IV., verze 1.0, 

III. 2025.

5. Projednání a schválení dokumentu: VYHODNOCENÍ – Ročního akčního plánu 

pro území správního obvodu ORP Rokycany na období od 01. 01. 2024 do 

31.12. 2024, RAP V., verze 1.0, III. 2025.



Program jednání: 

6. Projednání a schválení dokumentu: Analytická část územní strategie MAP pro 

období do roku 2028,  verze 1.0, III. 2025.

7. Projednání a schválení dokumentu: Plán spolupráce projektu MAP IV. pro 

území ORP Rokycany s projektem IPs Kurikulum,  verze 2.0, III. 2025.

8. Projednání a schválení dokumentu: Plán spolupráce projektu MAP IV. pro 

území ORP Rokycany s projektem IPs Střední článek podpory, verze 2.0, III. 

2025.

9. Projednání a schválení dokumentu: Plán spolupráce projektu MAP IV. pro 

území ORP Rokycany s projektem IDZ Plzeňského kraje, verze 2.0, III. 2025.

10.Projednání a schválení dokumentu: SEZNAM plánovaných evaluací, jejich 

témat a cílů projektu MAP ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP IV. v 

období do roku 2028, verze 3.0,  III. 2025.

11.Aktuální informace o projektu MAP IV. – vzdělávací a ostatní aktivity 

podporované projektem MAP IV. pro rok 2025 (implementační aktivity MAP), 

sběr investičních potřeb a projektových záměrů pro aktualizaci Strategického 

rámce MAP pro období do roku 2028, organizační a provozní informace 

projektu



Program jednání: 

12.Diskuze, různé.

13.Závěr, stanovení termínu dalšího jednání ŘV MAP IV.

✓ Mimo program jednání  - příspěvek k nabídce vzdělávacích služeb a 
dalších aktivit pro školy, revize RVP PV a ZV, aj., NPI ČR, Mgr. Pavla 
Chocholová, vedoucí krajského pracoviště Plzeň
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Informace o druhém jednání ŘV MAP IV., které se uskutečnilo per 
rollam od 9.9.2024 do 11.9.2024

Předmětem rozhodnutí bylo schválení dokumentů:

➢ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Rokycany na 

období od 01. 01. 2024 do 31.12. 2024, verze 2.0, IX. 2024, RAP V.

➢ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Rokycany na 

období od 01. 01. 2025 do 31.12. 2025, verze 2.0, IX. 2024, RAP VI.

 Hlasování členů proběhlo od 9.9.2024 8:03 hod, do 11.9.2024 8:03 hod.

✓ Změna RAP měla za následek drobné úpravy v realizovaných aktivitách, 

které jsou fin. podpořeny projektem MAP zejména v roce 2025 (např. 

nerealizace vzdělávacího programu Centra stavitelského dědictví v 

Plasích).

✓Hlasovalo 21 členů ŘV MAP (19 členů PRO =nadpoloviční většina, celkový 

počet je 23 členů ŘV MAP, 2 členové neplatné hlasování, 2 členové se 

hlasování neúčastnili)

✓Dokumenty schváleny, uveřejněny na webu MAP Rokycany | Místní Akční 

Plán v ORP Rokycany
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https://www.rokycany.mapplzensko.cz/vystupy-map-strategicke-dokumenty.php
https://www.rokycany.mapplzensko.cz/vystupy-map-strategicke-dokumenty.php
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Informace o třetím jednání ŘV MAP IV., které se uskutečnilo per 
rollam od 16.12.2024 do 18.12.2024

Předmětem rozhodnutí bylo schválení celkem 12 klíčových dokumentů 

pro území SO ORP Rokycany v oblasti školství a vzdělávání, které 

aktualizovaly vizi, priority a strategické cíle pro následující období do 

roku 2028. Dále byly předmětem schvalování první evaluační výstupy, 

které hodnotily průběh realizace projektu MAP IV. jako celku, plány 

spolupráce s projekty IPs, IDZ a SČP a další organizační dokumenty.

➢Hlasování členů proběhlo od 16.12.2024 10:00 hod, do 18.12.2024 10:00 

hod.

✓Hlasovalo 20 členů ŘV MAP (19 členů PRO =nadpoloviční většina, celkový 

počet je 23 členů ŘV MAP, 1 člen neplatné hlasování, 3 členové se 

neúčastnili hlasování)

✓Dokumenty schváleny, uveřejněny na webu MAP Rokycany | Místní Akční 

Plán v ORP Rokycany

https://www.rokycany.mapplzensko.cz/vystupy-map-strategicke-dokumenty.php
https://www.rokycany.mapplzensko.cz/vystupy-map-strategicke-dokumenty.php
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VYHODNOCENÍ – Ročního akčního plánu pro území SO ORP 
Rokycany na období od 01.01.2024 do 31.12.2024, RAP V.

✓ účel a rozsah uveden v textu dokumentu - podklad zaslán 21.3.2025

✓ podrobný přehled všech implementačních aktivit MAP, které byly v roce 2024 

pro školy v území za  fin. podpory projektu MAP IV. uskutečněny (odst.II.)

✓  aktivity napříč všemi CS: akce jednorázové, akce probíhající po celý školní rok, 

akce různé organizační i fin.náročnosti, akce pro pedagogy, vzdělávací 

programy pro děti/žáky, osvěta rodičů, podpůrné aktivity pro zástupce 

obcí/zřizovatele, celkem 31 vzdělávacích akcí zahrnuto do 14 aktivit.

✓  plnění odpovídalo zcela schválenému RAP V. pro rok 2024, splněn na 100 %

Evaluační zpráva projektu za rok 2024 o dopadu implementačních 
aktivit na CS projektu MAP IV. 

✓  účel a rozsah uveden v textu dokumentu - podklad zaslán 21.3.2025

✓  zhodnoceny 3 oblasti podpory škol, které v území probíhaly v roce 2024 (a 

nadále budou probíhat i v roce 2025): aktivity Šablon OP JAK, aktivity fin. z 

projektu MAP IV=implementační aktivity MAP, aktivity investiční - IROP - 

podpora PS pro financování.



8

Rekapitulace plnění RAP V.

Aktivity Šablon OPJAK – detail příloha č.1

✓ celkem plánováno: 156 aktivit ve fin. objemu 37,8 mil. Kč (do 31.12.2025)

✓ k 31.12.2024 vyčerpáno/dokončeno 20 aktivit: 21,2 mil. Kč / (56,02 %)

Aktivity projektu MAP IV.– detail příloha č.2

✓ celkem plánováno: 14 aktivity ve fin. objemu 1,56 mil. Kč 

✓ k 31.12.2024 vyčerpáno/dokončeno 14 aktivit: 1,64 mil. Kč (105 %)

Aktivity investiční – podpora IROP v území – detail příloha č.3

✓ celkem plánováno (vazba na SR MAP, v pl.zn.verze 15): 14 projektů ve fin. 

objemu 248,6 mil.Kč

✓ k 31.12.2024 vyčerpáno/dokončeno/v realizaci: 3 projekty: 66,9 mil. Kč (26,9 %)

✓ připravenost projektů v území vysoká, finanční podpora IROP nízká, přetlak 

žadatelů napříč ČR

https://mmr.gov.cz/getmedia/1e10705e-a9d6-494a-bac2-74768fd93958/Rokycany_20230920_MSZSost.pdf.aspx
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Rekapitulace plnění předpokládaných investic škol, školských zařízení 
zahrnutých v RAP V.

Stav 

FYZICKÉHO 

PLNĚNÍ 

k 31.12.2024 

(Vyhodnocení 

RAP V.)

Počet záměrů 
Očekávané celkové náklady na 

projekt v mil. Kč

MŠ ZŠ §16 ost.
celk. v 

RAP 

% 

plnění
MŠ ZŠ §16 ost.

celk. v 

RAP 

% 

plnění

Projekt v 

realizaci, nebo 

zajištěn finanční 

zdroj pro 

realizaci/PLNĚN

Í PLÁNU

1 2 0 0 3 21,4% 7,9 59 0 0 66,9
26,9 

%

Záměr trvá, 

přesun do RAP 

VI. 

4 6 1 0 11 78,6% 66,1
110,

6
5 0 181,7

73,1 

%

celkem 5 8 1 0 14 100 % 74
169,

6
5 0 248,6 100 %

Podpořeno/zdroje: MAS Aktivios, MAS Světovina – podpora CLLD, IROP:

MŠ: EKO MŠ Dobřív

ZŠ: Strašice, Zbiroh



10

Analytická část územní strategie MAP pro období do roku 2028

✓ účel a rozsah uveden v textu dokumentu - podklad zaslán 21.3.2025

✓ aktualizace analytických dat za období školních let 2023/2024, příp. i 

2024/2025

✓ společně s aktualizací SWOT-3 byla podkladem pro nastavení strategie 

školství a vzdělávání v území ORP Rokycany s časovým výhledem do roku 

2028.

✓ rekapitulace klíčových problémů a směr oblasti podpory uveden v 

ZÁVĚRU dokumentu, tyto byly podkladem pro schválená znění dokumentů: 

Vize, Prioritní cíle a strategické oblasti podpory pro území SO ORP Rokycany 

do roku 2028.

Aktualizace plánů spolupráce projektu MAP IV. a projektů IPs: 
Kurikulum, SČP a IDZ

✓ účel a rozsah uveden v textu dokumentu - podklad zaslán 21.3.2025

✓ ve všech případech doplněny pouze konkrétní data konání společných 

schůzek RT MAP a zástupců systémových projektů: MŠMT, Plzeňský kraj a 

NPI ČR, krajské pracoviště pro Plzeňský kraj
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SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP 
ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP IV. v období do roku 
2028, verze 3.0

✓ účel a rozsah uveden v textu dokumentu - podklad zaslán 21.3.2025

✓ aktualizace, resp. časový posun termínů zpracování a schválení akčních plánů 

(konkrétních aktivit, které budou v území realizovány) ve školních letech od  

2025/2026 až 2027/2028

✓ změna u RAP pro školní rok 2025/2026 z důvodu překryvu s plánem RAP VI. 

na období kalendářního roku 2025, tj. do 31.12.2025 (financováno z projektu 

MAP IV.). – změna nevýznamného charakteru
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Číselný 

kód AS
Název implementační aktivity

AS2

Setkání ZÁKLADNÍCH a MATEŘSKÝCH škol v území ORP: průběžná  školení s 

odborníky:

✓ V. Kudrna -  workshop k tématu zdr. stravování: 2.4.2025 TGM Rokycany

✓ NTC-ZČU – Ing. Šroub, Ing. Lang – úvodní (7.1.) a závěrečný workshop k projektu 

Badatel

AS4

Vzdělávací program na podporu POLYTECHNICKÉHO vzdělávání v MŠ MALÁ 

TECHNICKÁ UNIVERZITA, cyklus II.

✓ 6 MŠ zapojeno, úvodní školení pedagogů dne 11.2.2025

✓ plnění projektových dnů únor-duben 2025 (MŠ Rokycany-Saská (2x), MŠ Osek, MŠ 

Hrádek, MŠ Raková, MŠ Zbiroh)

AS5_a

Vzdělávací program na podporu polytechnického vzdělávání a matematické gramotnosti 

žáků ZŠ– PROJEKT ABAKU

✓ zapojeny 3 ZŠ – Mýto, Radnice, Zbiroh

AS7

Projekt BADATEL pro žáky ZŠ, cyklus II. 2025

✓ žákovské týmy ze ZŠ: Strašice, TGM Rokycany, Mirošov, Kařez, Jižní předměstí 

Rokycany

✓ celoškolní environmentální projekt s tématem “Vliv zeleně na život v obci“, spolupráce 

s odborníky výzkumného centra technologií (NTC): ZČU Plzeň, NTC.

✓ Vyhlášení  za účasti zástupců zřizovatelů 5.6.2025 v Obřadní síni MěÚ Rokycany

IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITY MAP IV. pro ROK 2025
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Číselný 

kód AS
Název implementační aktivity

AS8
Projekt TECHNIKA A VĚDA pro žáky ZŠ žákovské týmy 6 škol-1.stupeň, celoškolní projekt, 

vyhlášení 11.6.2025 (sál ZUŠ Rokycany)

AS11
Odborné semináře, workshopy pro PEDAGOGY ZŠ vedoucí k OSOBNOSTNĚ PROFESNÍMU 

ROZVOJI – průběžně, 14.4.2025 beseda o návykových látkách  (POINT 14)

AS12

Vzdělávací program na podporu profesního rozvoje pedagogů MŠ a 1.stupně ZŠ – 

LOGOPEDIE – ZČU KTS ve spolupráci s kolegy 31.ZŠ.

✓ Zapojeny 3 školy: ZŠ Mirošov, ZŠ Strašice, ZŠ Jižní předměstí Rokycany

AS13

Informační akce a workshopy pro rodiče:

✓ wellbeing a psychohygiena žáka (Tuta fyzioterapie) – 25.2.2025, 18.3.2025

✓ Přednáška Point 14, z.ú. v tématu: „Populární návykové látky“ – 19.5. ZŠ Jižní 

předměstí Rokycany, 26.5.2025 - místo bude upřesněno

AS14

Dotační podpora v oblasti vzdělávání (vazba na plnění činnosti PS pro financování) – průběžně 

RT MAP: Klabačková, Kuklíková (podpora projektů Šablon OPJAK – do 31.12.2025 – 

plnění průběžné

IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITY MAP IV. pro ROK 2025
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Sběr investičních záměrů – aktualizace SR MAP, verze 16

✓ proběhne aktualizace Strategického rámce MAP pro území SO ORP 

Rokycany do roku 2028 a stávají Dohody o investičních prioritách, která 

obsahuje seznam investičních projektů s vazbou na intervence IROP pro 

období 2021-2027, příloha č. 3

✓ platné znění SR MAP do roku 2025, verze č.15 bylo schváleno Řídicím 

výborem MAP dne 20.9.2023 a je dostupné na webu Územní dimenze MMR 

SR MAP Rokycany, verze 15.

✓ aktualizace SR MAP do roku 2025 plánována v roce 2024 nebyla 

provedena – nevyplynula žádná potřeba.

✓ sběr bude spuštěn květen/červen 2025, předpoklad schválení dokumentu 

poté na 5. jednání ŘV MAP v 09/2025.

✓ ředitelé škol obdrží iniciační mail ze strany RT MAP, shodně bude 

uveřejněno na webu https://www.rokycany.mapplzensko.cz 

✓ nové intervence IROP nejsou předpokládány, tj. aktualizaci SR MAP v 

dalších letech je vhodné si v území před datem ukončení projektu MAP IV. 

projednat a nastavit.

https://mmr.gov.cz/getmedia/1e10705e-a9d6-494a-bac2-74768fd93958/Rokycany_20230920_MSZSost.pdf.aspx
https://www.rokycany.mapplzensko.cz/
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Synergické systémové projekty k MAP – povinná spolupráce území 

Trvání: 2023-2028, alokace 819 mil. Kč

IPs Kurikulum - edu.cz

Trvání: 2023-2029, alokace 882 mil. Kč

IPs Střední článek podpory - edu.cz

Trvání: 2023-2027, alokace 267 mil. Kč, 

IPS DATA

https://www.edu.cz/podpora-skol/projekty-op-jak/ips-kurikulum/
https://www.edu.cz/podpora-skol/projekty-op-jak/ips-stredni-clanek/
https://www.edu.cz/podpora-skol/projekty-op-jak/ips-data/
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Informace k budoucnosti podpory „MAP“ po 31.12.2025 – 
předpoklad/nejedná se o „konečné znění“…

Podmínky výzvy dle stávajícího materiálu od MŠMT(k dubnu 2025):

Maximální výše CZV (způsobilých výdajů): 1 000 000 Kč + (počet zapojených 
IZO x 34 000 Kč) – pro ORP Rokycany cca 2,5 mil. Kč

Míra spolufinancování nositele: 20 % z celkových výdajů projektu (celý 
finanční podíl ze strany Města Rokycany již nebude možné financovat, 
bude nezbytné projednat podmínky fin. spoluúčasti i ostatních 
zřizovatelů).

Doba realizace projektu: 12 až 38 měsíců, nejzazší datum ukončení realizace 
31.8.2028

Vyhlášení výzvy: 06/2025, příjem žádostí od 07/2025 do 12/2026, finální 
znění Výzvy a podmínky financování aktivit z projektu MAP V. budou 
dostupné až v 06/2025 = vazba na jednání zástupců škol v území ORP 
(KZŠ)

Povinné aktivity: 

✓ Aktivita 1 - Řízení projektu

✓ Aktivita 2 - Opatření pro usnadnění přechodu dětí a žáků mezi MŠ a 
ZŠ a mezi 1. a 2. stupněm ZŠ
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Volitelné aktivity:

✓ Aktivita 3 – Integrace škol v území a sdílené kapacity prostřednictvím 

obcí (tuto aktivitu si může vybrat pouze žadatel, který je DSO ve formě 

společenství obcí, nebo žadatel, který má DSO ve formě společenství 

obcí jako projektového partnera)

✓ Aktivita 4 – Implementace akčních plánů (vybraná opatření 

naplánovaná v akčních plánech území na školní roky 2025/2026, 

2026/2027 a 2027/2028), která vycházejí z finálního Strategického 

rámce MAP do roku 2028, který byl schválen v ZoR/ZZoR projektu 

výzvy OP JAK Akční plánování v území – MAP.

✓ Aktivita 5 – Podpora změn v oblasti stravování ve školách

Otázky, které budou předmětem řešení  - 05/2025 (setkání KZŠ)

✓ Jaké aktivity budeme chtít společně v území s ohledem na povinná 

témata financovat z projektu MAP V.?

✓ Dotační podpora PS pro Financování (Klabačková, Kuklíková) – již 

nebude možné ze 100 % financovat z MAP V. – nepodporovaná 

aktivita, spolufinancování subjektů.
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TERMÍNY plánovaných JEDNÁNÍ

Jednání ŘV MAP IV.

09/2025 – Prezenční/nebo per rollam - termín bude upřesněn: schválení SR 

MAP, v16, případné schválení nositele a vstup do projektu MAP V. (období 

2026-2028)

12/2025 – prezenční - termín bude upřesněn/závěrečné jednání v rámci 

projektu MAP IV.

Jednání Pracovní skupin

✓  4 x setkání každé PS proběhnou do 30.11.2025.

Jednání KZŠ (zástupci škol) 

✓ průběžně v rámci aktivit implementace projektu MAP IV.

✓ prezenční 06/2025, případně 09/2025 – bude včas upřesněno v závislosti 

na vstupu území do dalšího projektu MAP



Dotazy, kontaktní osoby

Sdílení email: vzdelavani.mapplzensko@gmail.com

Web: www.rokycany.mapplzensko.cz 

Děkujeme za Vaši spolupráci a vzájemnou podporu v území!

                                                                    Realizační tým MAP

 Kontaktní osoby:                                                                         

 Ing. Tomáš Hůlka, thulka@rokycany.cz

 Ing. Alena Šternerová, asternerova@rokycany.cz

 Mgr. Lenka Klabačková, MBA klabackova@lct.cz, 603 516 717 

   Ing. Kateřina Kuklíková, kuklikovakaterina@seznam.cz, 724 934 550
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https://www.rokycany.mapplzensko.cz/
http://www.rokycany.mapplzensko.cz/
mailto:thulka@rokycany.cz
mailto:asternerova@rokycany.cz
mailto:klabackova@lct.cz
mailto:kuklikovakaterina@seznam.cz


https://www.rokycany.mapplzensko.cz/
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